

**План-график мероприятий
введения обновленного федерального образовательного
стандарта среднего общего образования**

№ п/п	Наименование мероприятия	сроки	ответствен ные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых ФГОС СОО				
1	Определение координатора введения обновлённых ФГОС СОО	декабрь	Директор	Приказ
2	Создание координационной группы	Январь 2023	Директор	Приказ
3	Участие в совещаниях по вопросам введения обновлённых ФГОС СОО	Январь-май 2023	Отдел МСОП	Составлен перечень дефицитов при введении обновлённых ФГОС СОО
4	Участие руководящих и педагогических работников в вебинарах и совещаниях Мин просвещения России, Минобрнауки ЧР по актуальным вопросам введения обновлённых ФГОС СОО	Январь-август 2023	Отдел МСОП	Своевременная коррекция действий региональных, муниципальных и школьных управленческих команд в рамках введения обновлённых ФГОС СОО
5	Проведение самодиагностики готовности к введению обновлённых ФГОС СОО	Февраль 2023	Заместители директора, рук. МО	Оценка готовности к введению обновлённых ФГОС СОО, выявление дефицитов.
6	Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023	Библиотекарь	Составление заявки
II. Нормативное обеспечение введения обновлённых ФГОС СОО				
8	Формирование план-графика мероприятий по введению обновлённых ФГОС СОО	Декабрь 2022	Зам. директора по МР	Синхронизация процессов управления введением обновлённых ФГОС СОО
9	Определение дефицитов при организации условий реализации обновлённого ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь-март 2023	Координационная группа	Разработан комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ООП СОО в соответствии с обновлённым ФГОС СОО
III. Методическое обеспечение введения обновлённых ФГОС СОО				
10	Организация деятельности ШМО учителей предметников	В течение года	Методический совет	Оказание адресной помощи педагогам
11	Участие в районных семинарах по	Январь-	Педагоги	Созданы площадки для

	актуальным вопросам введения обновлённых ФГОС СОО	май 2023		обсуждения проблемных вопросов
	Разработка методических рекомендаций по реализации программ по учебным предметам	май 2023	Методический совет	Организована работа методических служб, учитель имеет возможность получить в процессе реализации квалифицированную помощь в вопросах реализации обновленного ФГОС СОО
12	Координация взаимодействия школы, ОДО, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НОО, ООО в соответствии с обновлёнными ФГОС СОО	В течение года	Отдел МСОП	Синхронизация использования содержания учебного предмета, содержание программ доп. образования как средства по достижению метапредметных, личностных образовательных результатов.
13	Изучение методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновлённых ФГОС СОО	Май-июнь 2023	Заместитель директора	Синхронизация подходов к организации управления процессами введения обновлённых ФГОС СОО
14	Обеспечение использования педагогами методических пособий, видео уроков по учебным предметам	Июнь-декабрь 2023	Отдел МСОП	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
15	Использование онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем предметам соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО	Август 2023	Педагоги	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.
16	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	В течение года	Педагоги	Повышение качества образования
17	Использование учителями федерального банка заданий по формированию ФГ	Постоянно	Педагоги	Повышение качества образования
IV. Кадровое обеспечение введения обновлённых ФГОС СОО				
19	Обеспечение повышения квалификации руководящего звена, по вопросам реализации обновлённого ФГОС СОО	Март-апрель 2023	Отдел МСОП	Синхронизация процессов обучения управленческих команд
20	Обеспечение повышения квалификации всех педагогов, участвующих в разработке и реализации ООП СОО по вопросам реализации обновлённого ФГОС СОО	Март-август 2023	Отдел МСОП	Синхронизация процессов обучения педагогов
21	Диагностика профессиональных затруднений руководящих и	Апрель-май	Отдел МСОП	Выявлены профессиональные

	педагогических работников по условиям введения обновлённых ФГОС СОО	2023		потребности руководящих и педагогических работников
22	Организация проведения обучающих семинаров по вопросам введения обновлённых ФГОС СОО	Февраль-май 2023	Руководители МО	Синхронизация процессов обучения педагогов
V. Мониторинг готовности школы к введению обновлённых ФГОС СОО				
24	Участие в индивидуальных собеседованиях по готовности школы к введению обновлённых ФГОС СОО	Март 2023	Отдел МСОП	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОУ к введению обновлённых ФГОС СОО
26	Подготовка к внедрению системы мониторинга реализации ОО обновлённых ФГОС СОО	январь	Координационная группа	Обеспечение промежуточного контроля качества реализации обновлённого ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновлённых ФГОС СОО				
27	Создание на официальном сайте школы раздела по вопросам введения обновлённых ФГОС СОО	Январь 2023	Зам. директора по информатике	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации обновлённых ФГОС СОО
28	Публикации о проведении информационно-методических мероприятий на школьном сайте и официальных аккаунтах	В течение года	Зам. директора по информатике	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации обновлённых ФГОС СОО